## FUERZA AÉREA COLOMBIANA JEFATURA LOGISTICA OFICINA CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA DE LA DEFENSA (SECAD) CONTROL DE OBSERVACIONES

No Control	Año	Про	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Es ta do	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2013001	2013	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	AC-47T	CAMAN	PENDIENTE	MODIFCACIÓN DEL SISTEMA DE ARTILLERÍA DEL EQUIPO AC-47 FANTASMA	NO INICIADO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2013002	2013	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	AC-47T	CAMAN	PENDIENTE	SISTEMA DE ARNÉS ELECTRICO PARA CONTROLAR AMETRALLADORAS GAU19	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	
2013003	2013	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	B-412	CAMAN	PENDIENTE	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	
2013004	2013	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	C-212	CAMAN	PENDIENTE	MODERNIZACIÓN AVIÓNICA Y REWIRING	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	
2013005	2013	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	B-412	CAMAN	PENDIENTE	MODERNIZACIÓN AVIÓNICA Y REWIRING	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	
2013006	2013	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	UH-1H	CAMAN	PENDIENTE	MODERNIZACIÓN AVIÓNICA Y REWIRING	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	
2013007	2013	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	AC-47T	CAMAN	PENDIENTE	MODERNIZACIÓN AVIÓNICA Y REFUERZO ESTRUCTURAL	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	
2013008	2013	CALIFICACIÓN	T-37	CACOM-1	PENDIENTE	MODERNIZACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMA GPS	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	
2013009	2013	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	SA-37B	CACOM-2	PENDIENTE	MODERNIZACIÓN AVIÓNICA Y REWIRING	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	
2013010	2013	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	OV-10A	GACAR	PENDIENTE	MODIFICACIÓN PANTALLAS EFIS	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2013011	2013	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	C-90	GACAR	PENDIENTE	MODERNIZACIÓN AVIÓNICA	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2013012	2013	CALIFICACIÓN	C-90	GACAR	PENDIENTE	INSTALACIÓN SISTEMA FUR 380HD	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2013013	2013	RECONOCIMIENTO	C-90	GACAR	PENDIENTE	OVERHAULL MOTORES PT6A-21	NO INICIADO		0	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	
2013014	2013	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	UH-1H	CACOM-4	PENDIENTE	CONVERSIÓN DE AERONAVES UH-1H A HUEY II	NO INICIADO		0	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	

No Control	Año	Tipo	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2013015	2013	CALIFICACIÓN	A-37-B	CACOM-3	INVERSIONES ANTARES LTDA	CAJAS DE AUDIO	ESTUDIO	⊟ día 09 de noviembre se hará una verificación de lo que se tiene y el plan de acción para iniciar el proceso de diseño con el ingeniero Daniel el día 13 en el secad junto con el tj cárdenas de esufa	0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014001	2014	PMA	A-29	CAMAN	CAMAN/CACOM-2	FABRICACIÓN DE PARTES DRAG STRUT TREN ATERRIZAJE	CERTIFICADO -CPA		100		BLANCO VELA NIXONFREY
2014002	2014	CALIFICACIÓN	KFIR	CACOM-1	INVERSIONES ANTARES LTDA	FABRICACION RINES KFIR VERSIÓN 1	EJECUCION	18-09-2023. No se ha tenido más información sobre Manual TBO rines KFIR envlado a la unidad, hasta la fecha solo se recibieron correcciones del procedimiento de tintas penetrantes, queda pendiente procedimiento de corrientes eddy al igual que observaciones generales del manual.	100	JUAN DAVID VEGA VELA	DIAZ JAIMES WILMER HEINER
2014002-2	2014	CALIFICACIÓN	KFIR	CACOM-1	INVERSIONES ANTARES LTDA	FABRICACIÓN RINES KFIR VERSIÓN 2	CANCELADO	PENDIENTE CUMPLIMIENTO ACCIONES CORNOGRAMA DICIEMBRE- LLEGADA MATERIA PRIMA 22 DE ENERO, SEGUIMIENTO A ESTA FECHA - PENDIENTE CORRECCION MANUALES, Y ELABORACION MANUAL OVERHAUL, SEGUIMIENTO A 22 DE ENERO.	66.67	JUAN DAVID VEGA VELA	TELLEZ ARIZA FABIAN ANDRES
2014003	2014	CALIFICACIÓN	A-29	CACOM-3	ESUFA- ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC	FABRICACION LUCES DE FORMACION ANVIS / NVG	CERTIFICADO - CCA	29/05/2019 Se hace la entrega del certificado en ceremonia y se firmo el respectivo Certificado de Diseño. Se envía informe a DIMAN de acta de entrega satisfactoria.	100		BLANCO VELA NIXONFREY
2014003- CPA	2014	PRODUCCION CPA	A-29	CACOM-3	ESUFA - ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC	FABRICACION LUCES DE FORMACION ANVIS / NVG	CERTIFICADO -CPA		0		BLANCO VELA NIXONFREY
2014004	2014	РМА	UH/AH60	CACOM-5	ORIONTECH SAS	BOOT DUST AND MOIST	CERTIFICADO - CCA	09/03/2019 se encuentra en fase de producción, queda pendiente por parte del área de reconocimiento hacer las auditorias para entregar el CPA.	53.98		BLANCO VELA NIXONFREY
2014005	2014	PMA	UH/AH60	CACOM-5	ORIONTECH SAS	BUSHING NO METALLIC	CERTIFICADO - CCA	12/05/2016 queda pendiente por parte del área de reconocimiento hacer las auditorias y documentación para continuar con el paso a producción.	43.18		BLANCO VELA NIXONFREY
2014007	2014	PMA	B-212	CACOM-4	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	FABRICACIÓN DE PANELES Y PISOS EN COMPUESTO PARA DIFERENTES AERONAVES FAC	CERTIFICADO -CPA		100	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	VEGA VELA JUAN DAVID

No Control	Año	Tipo	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2014008	2014	РМА	B-212	CACOM-4	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	FABRICACIÓN DE PANELES Y PISOS EN COMPUESTO PARA DIFERENTES AERONAVES FAC	SUSPENDIDO		0		HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014009	2014	PMA	B-212	CACOM-4	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	FABRICACIÓN DE PANELES Y PISOS EN COMPUESTO PARA DIFERENTES AERONAVES FAC	SUSPENDIDO		0		HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014010	2014	PMA	B-212	CACOM-4	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	FABRICACIÓN DE PANELES Y PISOS EN COMPUESTO PARA DIFERENTES AERONAVES FAC	SUSPENDIDO		0		HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014011	2014	PMA	B-212	CACOM-4	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	FABRICACIÓN DE PANELES Y PISOS EN COMPUESTO PARA DIFERENTES AERONAVES FAC	SUSPENDIDO		0		HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014012	2014	PMA	UH/AH60	CACOM-5	COMPOESTRUCTURAS S.A.S	CUBIERTA APU IZQUIERDA	CERTIFICADO -CPA		100		HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014013	2014	PMA	UH/AH60	CACOM-5	COMPOESTRUCTURAS SAS	FABRICACIÓN DE CUBIERTAS OIL COOLER LH /RH - REASIGNADO PROYECTOS 2016012 Y 2016013	CANCELADO		0	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	
2014014	2014	РМА	UH/AH60	CACOM-5	COMPOESTRUCTURAS S.A.S	FABRICACIÓN DE CUBIERTA APU RH - REASIGNADO PROGRAMA SECAD N. 2016011	CANCELADO		0	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	
2014015	2014	CALIFICACIÓN	EQUIPOS FAC	VARIAS	INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S (IES)	CARGADOR DE EQUIPOS MEDIANTE PUERTO USB/IPOD	SUSPENDIDO		0	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2014016	2014	PMA	UH/AH60	CACOM-5	NORMARH S.A.S	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014017	2014	CALIFICACIÓN	EQUIPOS FAC	VARIAS	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	FABRICACIÓN DE BLINDAJES	SUSPENDIDO		0		
2014018	2014	CALIFICACIÓN	B-212	CACOM-4	IES INTEGRATED ENGINIERING SERVICES S.A.S.	CALIFICACION DE TANQUES AUXILIARES DE 45 GLS	CANCELADO		0		HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014019	2014	CALIFICACIÓN	KFIR	CACOM-1	INVERSIONES ANTARES LTDA	SISTEMA DE FRENADO KFIR	CERTIFICADO - CCA		100		
2014019- CPA	2014	PRODUCCION CPA	KFIR	CACOM-1	INVERSIONES ANTARES LTDA	SISTEMA DE FRENADO KFIR	CERTIFICADO -CPA		100		
2014020	2014	PMA	KFIR	CACOM-1	INVERSIONES ANTARES LTDA	FABRICACION TANQUES DE COMBUSTIBLES EXTERNOS K FIR- 1302 LTS	CANCELADO		0	NIXONFREY BLANCO VELA	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014021	2014	CALIFICACIÓN	A-29	CACOM-2	CACOM-2	CALIFICACIÓN / CERTIFICACIÓN CARLINGAS FABRICADAS	CANCELADO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	

No Control	Año	Tipo	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2014022	2014	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	T-27	CACOM-2	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	MODERNIZACION GENERAL AERONAVE	CANCELADO		0		ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2014023	2014	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	SA-37A	CACOM-2	CACOM-2	CAMBIO DE MOTOR LYCOMING TIO-540- X136 por el TIO 540- AB1BD	SUSPENDIDO		0	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014025	2014	APROBACIÓN DISEÑO - CTD	T-90	EMAVI	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	CERTIFICADO DE TIPO DEFINITIVO Y MODIFICACIONES AL DISEÑO	EJECUCION	17-10-2023. Inicia el 15 de septiembre del 2023 mesa de trabajo para la revisión del control configuración T-90, a la fecha se han realizado 3 reuniones en instalaciones SECAD.	96.15	MANUEL RICARDO ARIAS PAREDES	GOMEZ MONTAÑEZ CRISTIAN CAMILO
2014026	2014	RECONOCIMIENTO	CN-235	CAMAN	Centro de Ensayos Estructurales - CAMAN	OVERHAULTRENES DE ATERRIZAJE	CANCELADO		0	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	
2014027	2014	RECONOCIMIENTO	B-212	CAMAN	Centro de Ensayos Estructurales - CAMAN	OVERHAUL COMPONENTES DINAMICOS BELL	CANCELADO		0	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	
2014028	2014	RECONOCIMIENTO LABORATORIOS	N/A	SECAD	Centro de Ensayos Estructurales - CAMAN	RECONOCIMIENTO CENTRO DE ENSAYOS ESTRUCTURALES	ACTIVO		0		ALZATE GUTIERREZ ADRIANA PAOLA
2014029	2014	PMA	UH/AH60	CACOM-5	TELSAT	FABRICACION CUBIERTAS DEL MOTOR	CANCELADO		0		HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014030	2014	PMA	SA-37B	CACOM-2	CACOM-2	FABRICACION DE PARTES	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014031	2014	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	KFIR	CACOM-1	CACOM 1	PROYECTO COLOSSEUM KFIR	CANCELADO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	
2014032	2014	CALIFICACIÓN	TODOS	CACOM-5	ORIONTECH S.A.S	CALIFICACIÓN DEL EQUIPO Y CERTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN	NO INICIADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	
2014033	2014	PMA	T-37	CACOM-1	INDUMIL	FABRICACIÓN CARTUCHOS CAD- PAD	CANCELADO		0		LOPEZ GOMEZ MAURICIO
2014036	2014	APROBACIÓN DISEÑO - CTD	SART - QUIMBAYA	MDN	MDN - Ciencia Tecnología e Innovación	CERTIFICACION DE TIPO SISTEMA ART- QUIMBAYA	CANCELADO	19-07-2022 Se cambia el estado del proceso a CANCELADO debido a que en primera medida el programa ha cumplido los 5 años de vigencia diclados por el RACAE 21, además en abril de 2022 por el traslado del personal, este programa cambia a estar bajo las disposiciones de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana	46.15	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	VEGA VELA JUAN DAVID
2014036	2014	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	C-130B/H	CATAM	GCAC GULF COAST AVIONICS COLOMBIA SAS	MODERNIZACION CABINA	CANCELADO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	

No Control	Año	Tipo	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2014037	2014	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	UH/AH60	CACOM-5	GCAC GULF COAST AVIONICS COLOMBIA SAS	MODIFICACION AMONICA UH-60	SUSPENDIDO	30/06/2020: La semena pasada se consolidaron todos los documentos de certificación, pendiente revisión y aprobación SECAD. AVIÓNICA: Pendiente.	0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014038	2014	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	CN-235	CACOM-4	Israel Aerospace Industries	MODIFICACION GUERRA ELECTRONICA	CANCELADO		0		ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2014039	2014	PMA	RV-01	CACOM-1	CACOM 1	FABRICACION DE PARTES	CANCELADO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014040	2014	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	C-209/B	CACOM-2	CODALTEC	SIMAER FTD C-208- B CARAVAN	CERTIFICADO - CCA	14/09/2018 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el día 14 de septiembre del 2018, se entrega el CCA.	100	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2014041	2014	РМА	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	ORIONTECHSAS	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014042	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	ORIONTECHSAS	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014043	2014	РМА	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	ORIONTECHSAS	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014044	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	ORIONTECHSAS	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014045	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	INDUSTRIAS HERVAL SAS	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014046	2014	РМА	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	INDUSTRIAS HERVAL S.A.S	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014047	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	INDUSTRIAS HERVAL SAS	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014048	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	INDUSTRIAS HERVAL S.A.S	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2014049	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	NORMARH S.A.S	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014050	2014	РМА	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	NORMARH S.A.S	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014051	2014	РМА	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	INGENIAR INOX S.A.S	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014052	2014	РМА	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	COMERCIALIZADORA FUNDIALUMINIOS S.A.S	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014054	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	SOLOCAUCHOS S.A.S	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014055	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	SOLOMOFLEX	TUBE ASSEMBLY DRAIN START BYPASS VALVE	SUSPENDIDO		0	NIXONFREY BLANCO VELA	LOPEZ GOMEZ MAURICIO
2014056	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	INTEGRANDO LTDA	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014057	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	INTEGRANDO LTDA	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014058	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	INTEGRANDOLTDA	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014059	2014	PMA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	RAYSAN LTDA	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2014060	2014	РМА	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	RAYSAN LTDA	PROYECTO SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES FAC - CÁMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS	SUSPENDIDO	20/10/2021 Se cargaron los documentos a la plataforma correspondientes a la presentación de la solicitud por parte del solicitante y la respectiva respuesta.	4.55	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY

No Control	Año	Tipo	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2014062	2014	CALIFICACIÓN	Т-27	CACOM-2	INVERSIONES ANTARES LTDA	MIRA ELECTRONICA T-27	CERTIFICADO - CCA	31/07/2017Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el día 31 de julio del 2017, se entrega el CCA.	100	NIXONFREY BLANCO VELA	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014063	2014	CALIFICACIÓN	KFIR	CACOM-1	INVERSIONES ANTARES LTDA	FABRICACION CONECTOR DE OXIGENO	CERTIFICADO - CCA	01/10/2015 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el día 1 de octubre del 2015, se entrega el CCA.	100		ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2014064	2014	РМА	A-37-B	CACOM-3	INVERSIONES ANTARES LTDA	FABRICACIÓN CELDA FLEXIBLE AUTOSELLANTE DE COMBUSTIBLE#7	PENDIENTE		0	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	
2014065	2014	РМА	A-37-B	N/A	INVERSIONES ANTARES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	PENDIENTE		0		HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2014066	2014	RECONOCIMIENTO LABORATORIOS	N/A	N/A	ISOTEC Inspección y Diagnóstico Técnico	RECONOCIMIENTO LABORATORIO ISOTEC	ACTIVO		100	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2014067	2014	RECONOCIMIENTO LABORATORIOS	N/A	N/A	Aseguramiento Metrológico y Control "ASMECON"	RECONOCIMIENTO LABORATORIO ASMECON S.A.S	ACTIVO		100	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2014068	2014	RECONOCIMIENTO LABORATORIOS	N/A	N/A	INSTITUTO TECNOLÒGICO METROPOLITANO ITM	RECONOCIMIENTO LABORATORIO Instituto Tecnològico Metropolitano ITM	ACTIVO		100	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2015001	2015	CALIFICACIÓN	TODOS	N/A	ISLECAR GROUP	CALIFICACION SHAMPOO ABRONAUTICO BAJO LA MIL-PRF- 85570D TYPE II	CERTIFICADO - CCA	17/05/2017 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el dia 17 de julio del 2017, se entrega el CCA.	100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2015001- CPA	2015	PRODUCCION CPA	TODOS	N/A	ISLECAR GROUP	CALIFICACION PRODUCCIÓN SHAMPOO AERONAUTICO BAJO LA MIL-PRF- 85570D TYPE II	CERTIFICADO -CPA		100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2015002	2015	PMA	A-29	CACOM-3	INVERSIONES ANTARES LTDA	FABRICACIÓN DE FITTING ASSY	PENDIENTE		0	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	
2015003	2015	РМА	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	ORIONTECH S.A.S	SEAL PLAIN ENCASED	SUSPENDIDO		0		HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2015007	2015	PMA	C-208/B	GACAS	NORMARH S.A.S	PERILLAS DE CONTROL GARMIN 1000	CERTIFICADO -CPA		100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2015008	2015	PMA	UH-60A	CACOM-5	NEDIAR	CARGADOR USB IPADS / TABLETS	CERTIFICADO -CPA	29/10/2021 Se cargo documentación al Auditor plus generando un avance en el porcentaje total del proyecto.	68.18	DIEGOJOSÉ MORA PÉREZ	BLANCO VELA NIXONFREY

No	Año	Tipo	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance Responsable Suplente
Control									de Programa

2015009	2015	PMA	UH-60A	CACOM-5	ORIONTECH S.A.S	FABRICACIÓN BOOT DUST AND MOIST	SUSPENDIDO		0		HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2015010	2015	PMA	UH/AH60	CACOM-5	ORIONTECH S.A.S	FABRICACIÓN DEL CLIP RETAINER	SUSPENDIDO		0	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	
2015011	2015	PMA	UH/AH60	CACOM-5	ORIONTECH S.A.S	FABRICACIÓN DE CAP PROTECTIVE	SUSPENDIDO		0		HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2015012	2015	PMA	UH/AH60	CACOM-5	Maquinplast S.A	AXLE LANDING GEAR	SUSPENDIDO		0	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	
2015013	2015	CALIFICACIÓN	UH-60A	CACOM-2	HERRAGRO SAS	UNION RUEDA DENTADA	CANCELADO	26-06-2019 Mediante Oficio No. 201911630075671 del 26-06-19, SECAD cancela el programa de certificación No.2015013 "UNION RUEDA DENTADA GAU-19N/P95000310" por orden de la subdirección de armamento aéreo - SUBAR- mediante el oficio NO.201911760185673 de fecha 16-04-2019 Debido a la demanda actual del elemento al interior de la FAC.	38.89	NIXONFREY BLANCO VELA	LOPEZ GOMEZ MAURICIO
2015014	2015	CALIFICACIÓN	TODOS	N/A	ISLECAR GROUP	LIMPIADOR DE AERONAVES - DESENGRASANTE	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2015015	2015	CALIFICACIÓN	T-90	CIAC	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	WING SEMI-SPAN T- 90	CANCELADO		5.56	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	VEGA VELA JUAN DAVID
2015016	2015	RECONOCIMIENTO LABORATORIOS	N/A	N/A	RUTECH Ingenieria de Polimeros	RECONOCIMIENTO LABORATORIO RUTECH INGENIERÌA DE POLÌMEROS	SUSPENDIDO		81.82	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2015017	2015	RECONOCIMIENTO LABORATORIOS	N/A	N/A	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO "CIMALTDA"	RECONOCIMIENTO LABORATORIO COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA	ACTIVO		100	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2015018	2015	RECONOCIMIENTO LABORATORIOS	N/A	N/A	Suministros Industriales de Colombia S.A.S. SUMINCOL	RECONOCIMIENTO LABORATORIO SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S SUMINCOL	ACTIVO		100	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2015019	2015	RECONOCIMIENTO LABORATORIOS	N/A	N/A	Laboratorios M&G S.A.S.	RECONOCIMIENTO LABORATORIO- LABORATORIOS M&G S.A.S	ACTIVO		100	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2016000	2016	РМА	A-37-B	N/A	INVERSIONES ANTARES LTDA	FUEL FLOW TRANSMITTER	SUSPENDIDO		0	NIXONFREY BLANCO VELA	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2016001	2016	РМА	UH-60A	CACOM-5	COMPOESTRUCTURAS S.A.S	COVER INSTAL/STA 449 TO 485	CERTIFICADO - CCA	01/11/2018 Homologación ensayo vibración, análisis model no sirve, debido a geometría; ensayo en probeta con simulación. Falta documentos definitivos	100	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	
2016002	2016	CALIFICACIÓN	A-29	CACOM-2	INVERSIONES ANTARES LTDA	EQUIPO DVR- DATA & VIDEO RECORDER	CERTIFICADO - CCA		100	NIXONFREY BLANCO VELA	ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2016002- CPA	2016	PRODUCCION CPA	A-29	CACOM-2	INVERSIONES ANTARES LTDA	EQUIPO DVR- DATA & VIDEO RECORDER	CERTIFICADO -CPA		100	NIXONFREY BLANCO VELA	ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2016003	2016	CALIFICACIÓN	T-27	CACOM-2	INVERSIONES ANTARES LTDA	FABRICACIÓN ACTUADOR LINEAL DE ALERON	CERTIFICADO - CCA	21/09/2019 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el dia 12 de junio del 2019 en la feria aeronáutica realizada en Rionegro Antioquia, entre ellos la entrega del certificado de calificación aeronáutica CCA y el certificado técnico de diseño de producto aeronáutico CTDS al producto aeronáutico Director Logistica Aeronáutica la entrega del certificado CCA y CTD, con el fin de generar en el sistema SAP el producto aeronáutico.	100	NIXONFREY BLANCO VELA	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2016003 - CPA	2016	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-27	SECAD	INVERSIONES ANTARES LTDA	CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA - CPA - ACTUADOR LINEAL DE ALERON	CERTIFICADO -CPA		0	NIXONFREY BLANCO VELA	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2016004	2016	CALIFICACIÓN	T-27	CACOM-2	INVERSIONES ANTARES LTDA	FABRICACIÓN ACTUADOR LINEAL RUDDER	CERTIFICADO - CCA	21/09/2019 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el dia 12 de junio del 2019 en la feria aeronáutica realizada en Rionegro Anticquia, entre ellos la entrega del certificado de calificación aeronáutica CCA y el certificado técnico de diseño de producto aeronáutico CTDS al producto aeronáutico CTDS al producto aeronáutico cho. 2019/163038/023, de forma respetucsa se informa al señor Teniente Coronel Director Logistica Aeronáutica la entrega del certificado CCA y CTD, con el fin de generar en el sistema SAP el producto aeronáutico.	100	NIXONFREY BLANCO VELA	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2016004 - CPA	2016	APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN - CPA	T-27	SECAD	INVERSIONES ANTARES LTDA	CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA - CPA - ACTUADOR LINEAL RUDDER	CERTIFICADO -CPA		0	NIXONFREY BLANCO VELA	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2016006	2016	CALIFICACIÓN	T-27	CACOM-2	INVERSIONES ANTARES LTDA	FABRICACIÓN ACTUADOR LINEAL DEL ELEVADOR	CERTIFICADO - CCA	21/08/2019 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el dia 12 de junio del 2019 en la feria aeronáutica realizada en Rionegro Antioquia, entre ellos la entrega del certificado de calificación aeronáutica CCA y el certificado técnico de diseño de producto aeronáutico CTDS al producto aeronáutico de fin de generar en el sistema SAP el producto aeronáutico.	100	NIXONFREY BLANCO VELA	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2016005 - CPA	2016	APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN - CPA	T-27	SECAD	INVERSIONES ANTARES LTDA	CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA- CPA-ACTUADOR LINEAL DEL ELEVADOR	CERTIFICADO -CPA		0	NIXONFREY BLANCO VELA	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2016006	2016	CALIFICACIÓN	SCAN EAGLE	CAMAN	CAMAN - GRUAI	FABRICACIÓN DE BATERIAS SCAN EAGLE.	CERTIFICADO - CCA		100	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ

No Control	Año	Tipo	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2016007	2016	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	C-47, C- 117D	CAMAN	CAMAN - GRUAI	FABRICACIÓN DE LA PIEZA SCREW ATTACH	SUSPENDIDO	29/11/2018 Pendiente entregar por parte de Ingeniería Gruai la documentación final	0	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	
2016008	2016	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	A-29	CAMAN	CAMAN - GRUAI	KIT FABRICACIÓN AXLE DRAG STRUT/BUSHING LOWER DRAG STRUT A-29	CERTIFICADO - CCA	16-05-2023. Se radica oficio FAC-S-2023- 07/1996-CI para la entrega formal de los certificados a la unidad, con este oficio se anexa el acta No. 041 de entrega de los certificados CTD y CCA al GRULA.	100	JUAN DAVID VEGA VELA	GOMEZ MONTAÑEZ CRISTIAN CAMILO
2016008 - CPA	2016	CPAAE - CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA	A-29	CAMAN	CAMAN - GRUAI	KIT FABRICACIÓN AXLE DRAG STRUT/BUSHING LOWER DRAG STRUT A-29	EJECUCION	17-10-2023. La unidad da respuesta al oficio FAC-S-2023-134967-CI, con asunto "Proceso Certificación de Producción No. 2016008-CPA - KIT AXLE DRAG STRUT", informando que se dará continuación al programa en el mes de enero 2024, se tramitará oficio por parte de SECAD informando que el programa quedará en estado "suspendido" hasta tal fecha.	33.33	JUAN DAVID VEGA VELA	GOMEZ MONTAÑEZ CRISTIAN CAMILO
2016009	2016	CALIFICACIÓN	TODOS	CACOM-1	3CHEM Corporation Colombia S.A.S	FABRICACIÓN KIT DE PINTURAS AERONÁUTICAS	SUSPENDIDO- CCA		100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	
2016009- 1 CPA	2016	PRODUCCION CPA	N/A	SECAD	3CHEM Corporation Colombia S.A.S	CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA - CPA - KIT PINTURA AERONÁUTICA	CERTIFICADO -CPA		100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	VEGA VELA JUAN DAVID
2016009- 2	2016	CALIFICACIÓN	VARIAS	CACOM-1	3CHEM Corporation Colombia S.A.S	FABRICACIÓN PRIMER AERONÁUTICO	CERTIFICADO - CCA		94.44	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	
2016009- 2 CPA	2016	PRODUCCION CPA	N/A	SECAD	3CHEM Corporation Colombia S.A.S	CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA - CPA - KIT PRIMER AERONÁUTICO	CERTIFICADO -CPA		100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	VEGA VELA JUAN DAVID
2016010	2016	РМА	B-212	CACOM-4	D'MARCO AEREO	FABRICACIÓN PANEL LIGHT FUEL	CERTIFICADO - CCA	19/05/2017 queda pendiente por parte del área de reconocimiento hacer las auditorias y documentación para continuar con el paso a producción.	56.25		VEGA VELA JUAN DAVID
2016011	2016	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	UH/AH60	CACOM-5	COMPOESTRUCTURAS S.A.S	Cubierta APU Derecha STA 411 TO 449	CERTIFICADO - CCA	28/02/19 - Se alista la careta para emitir el Certificado Definitivo. Pendiente sacar el Certificado Técnico de Diseño y CCA.	100	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	RAMIREZ MORA PABLO ANDRES
2016012	2016	РМА	UH-60A	CACOM-5	COMPOESTRUCTURAS S.A.S	DOOR ACCES OIL COOLER IZQUIERDA 366 TO 388	SUSPENDIDO		0	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	
2016013	2016	PMA	UH/AH60	CACOM-5	COMPOESTRUCTURAS S.A.S	DOOR ACCES OIL COOLER DERECHA STA 366 TO 388	SUSPENDIDO		0	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	
2016014	2016	PMA	AC-47T	CAMAN	CAMAN - GRUAI	Fabricación Brace Strut Attaching Superior AC-47	NO INICIADO		0	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO

No Control	Año	Tipo	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2016015	2016	РМА	AC-47T	CAMAN	CAMAN - GRUAI	Fabricación Brace Strut Attaching Inferior AC-47	PENDIENTE		0	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2016016	2016	PMA	A-37-B	CAMAN	CAMAN - GRUAI	Fabricación Cap Upper Equipo A-37B	CANCELADO		0	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2016017	2016	РМА	HUEYII	N/A	PRECISION AEREO LTDA	FABRICACIÓN ENSAMBLE DE MANGUERAS HUEY II - P/N 70-061- L000V360A	SUSPENDIDO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2016018	2016	PMA	HUEYII	N/A	PRECISION AEREO LTDA	FABRICACIÓN ENSAMBLE DE MANGUERAS HUEY II - P/N 70- 010F000D216	SUSPENDIDO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2016019	2016	PMA	HUEYII	N/A	PRECISION AEREO LTDA	DEPÓSITO HIDRÁULICO DE MANGUERA HUEY II	SUSPENDIDO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2016020	2016	PMA	AC-47T	N/A	PRECISION AEREO LTDA	FABRICACIÓN MANGUERA EQUIPO AC-47T	SUSPENDIDO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2016021	2016	PMA	C-212	N/A	PRECISION AEREO LTDA	FABRICACIÓN MANGUERA EQUIPO C-212	SUSPENDIDO		0	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2016022	2016	CALIFICACIÓN	SA-37B	CACOM-2	THOR - DYNACOMP	LANDING GEAR RH / LH SA2-37B	SUSPENDIDO		0	NIXONFREY BLANCO VELA	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2016023	2016	RECONOCIMIENTO LABORATORIOS	N/A	N/A	UNIVERSIDAD NACIONAL	RECONOCIMIENTO LABORATORIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEDELLIN	SUSPENDIDO		72.73	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2017000	2017	PMA	UH-60A	CAMAN	THOR - DYNACOMP	BOX CONECTING	SUSPENDIDO		0	NIXONFREY BLANCO VELA	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2017035	2017	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-90	CATAM	TRIMCOSA	FABRICACIÓN FUNDAS PARA SILLAS Y TAPIZADO	CERTIFICADO - CCA	12/07/2019 se realiza la entrega de Certificado de Calificación Aeronáutica (Formato GA-JELOG-FR-255) al Producto Aeronáutico "FUNDAS SILLAS PILOTO Y COPILOTO EQUIPOT-90" desarrollado por la Empresa TRIMCO S.A. La entrega se realizó durante la Feria Aeronáutica F-AIR 2019 en Rionegro - Antioquia, por la Oficina Certificación Aeronáutica de la Defensa (SECAD) y Jefatura Logistica (JELOG). Cómo se puede evidenciar en Acta Consecutivo No. 057	100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2017035 - CPA	2017	APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN - CPA	T-90	SECAD	TRIMCOSA	CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA - CPA - FUNDAS PARA SILLAS Y TAPIZADO	ACTIVO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2017036	2017	RECONOCIMIENTO LABORATORIOS	N/A	N/A	FERROTERMICOS SAS	RECONOCIMIENTO LABORATORIO FERROTERMICOS INGENIERÍA DE MATERIALES	ACTIVO		9.09	ADRIANA PAOLA ALZATE GUTIERREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2017037	2017	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	B-767	CATAM	IES INTEGRATED ENGINIERING SERVICES S.A.S.	SISTEMA PALETIZADO DE SILLAS EQUIPO BOEING 767 MMTT	CERTIFICADO - CCA	01/03/2019. TAREA: Enviar oficio a CATAM, adjurtando acta de la visita realizada con el fin de requerir la información para declarar conformidad del sistema	100	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	RAMIREZ MORA PABLO ANDRES
2017038	2017	PMA	B-212	CACOM-4	D'MARCO AEREO	PÁNELES RETROILUMINADOS DE PEDESTAL NVG	CERTIFICADO - CCA	15/12/2017 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el día 15 de diciembre del 2017, se entrega el CCA.	40.91		ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2017039	2017	РМА	B-212	CACOM-4	D'MARCO AEREO	PANEL COLLECTIVE NVG	CERTIFICADO - CCA	15/12/2017 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el dia 15 de diciembre del 2017, se entrega el CCA.	40.91		ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2017040	2017	РМА	B-212	CACOM-4	D'MARCO AEREO	PÁNELES FRONTALES DE CABINA NVG	CERTIFICADO - CCA	15/12/2017 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general del la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el día 15 de diciembre del 2017, se entrega el CCA.	40.91		ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2017041	2017	PMA	B-206	CACOM-6	D'MARCO AEREO	PANEL COVER NVG EQUIPO BELL-206B	CERTIFICADO - CCA	15/12/2017 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el día 15 de diciembre del 2017, se entrega el CCA	40.91		ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2017042	2017	PMA	C-212	CAMAN	CLAVE INTEGRAL	LINING-SISTEMA DE FRENOS C-212	SUSPENDIDO		0	NIXONFREY BLANCO VELA	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO

No Control	Año	Tipo	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2018001	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	N/A	CACOM-5	CETAD	CALIFICACIÓN SISTEMA COMANDO Y CONTROL HORUS	SUSPENDIDO	Mediante Oficio HERMES No FAC-S- 2020-036907-CI del 30 de abril de 2020 es informado por CETAD que no ve viable la continuidad del programa bajo RTCA- DO 278 debido a grandes diferencias conceptuales como es el caso de sistemas ATM ve sistemas de Comando y Control. Así mismo, debido a la entrega del sistema de Comando y Control. "HORUS" a la Fuerza Aérea Colombiana como sistema principal para estas funciones, se han venido realizando y planificando mejoras estructurales para optimización de rendimiento y funcionalidad del sistema, lo cual requiere modificaciones en los diferentes documentos necesarios para una posible certificación. Por lo anterior es solicitado no continuar con el proceso de certificación hesta encontrar una norma o estándar aplicable a este tipo de sistema. SE SUSPENDE EL PROGRAMA	29.63	DIANA MARCELA RODRIGUEZ TORO	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2018002	2018	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	C-212	CAMAN	MT-PROPELLER ENTWICKLUNG GMBH	INTEGRACIÓN HÉLICE MTV-27-E- C-F-R(G)/CFRL 250- 103	CERTIFICADO - CTMD	19/07/2019 SECAD emite Certificado Técnico de Modificación de la Defensa	100	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2018003	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-41D	EMAVI	EMAVI	CALIFICACION SIMULADOR NIVEL A	SUSPENDIDO	Mediante Oficio No. 201912830079813 del 21-05-19, la señora Mayor SONIA RUTH RINCÓN URBINA Jefe CITAE, informa avances de programa para el año 2018, así mismo solicita suspender el programa en alención a que no disponen de los manuales del simulador yno cuentan con el personal necesario para su elaboración en el corto tiempo.	33.33	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	RODRIGUEZ TORO DIANA MARCELA
2018004	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	HUEYII	CACOM-4	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA (SISTEMEC)	DISEÑO Y FABRICACIÓN MONTANTE AMETRALLADORAS GAU-19/GAU-17 PARA HUEY II Y BELL-212	CANCELADO	CERRADO, mediante oficio FAC-S-2022- 015383-CE DEL 23 DE JUNIO DE 2022. Y se envió copia a C4 GRUTE-DILOA.	40.74	JUAN DAVID VEGA VELA	TELLEZ ARIZA FABIAN ANDRES
2018005	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	HUEYII	CACOM-4	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA. (SISTEMEC)	FABRICACIÓN MONTANTE AMETRALLADORA 240	CANCELADO	08-03-2023 Se realiza oficio a GRUTE-CACOM-4 "Comunicación de Cancelación Procesos de Certificación Montantes de Armemento SISTEMEC y Concepto Asesoría de Propiedad Intelectual"	40.74	JUAN DAVID VEGA VELA	TELLEZ ARIZA FABIAN ANDRES

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2018006	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	HUEYII	CACOM-4	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LITDA (SISTEMEC)	FABRICACIÓN MONTANTE EQUIPO DE PERIFONEO	SUSPENDIDO	21-07-20. El día 09 de Julio del año en curso, se realiza reunión virtual mediante la plataforma TEAMS con el personal representante de la compañía SISTEMEC (Ing. Emiliano Rico, Ing. Andres Lobo), por parte del SECAD (My, Arguello, TP. Ramirez), con el fin de verificar interés en continuar con el programa de certificación por parte del solicitante ya que NO se ha generado aanne significativo en la parte documental ni de diseño del producto, el Ing. Emiliano Rico manifiesta su interés en continuar con el proceso y delega al Ing. Andres Lobo para que en su nombre quede pendiente de toda la parte documental para proceso de CCA y CPA se establece comunicación de avences cada 8 días por parte del solicitante para con el responsable de programa. En el transcurso del tiempo desde el 09 de Julio hasta el día de hoy, se ha recibido comunicación y envío para revisión de matricos de certificación y documentos de diseño preliminar, para lo cual el Ing. Andres Lobo ha generado avence y esta próximo a ser aprobada la matriz de certificación.	14.81	JUAN DAMD VEGA VELA	RAMIREZ MORA PABLO ANDRES
2018007	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	TODOS	VARIAS	ISLECAR GROUP	CALIFICACIÓN REMOVEDOR DE PINTURA AERONÁUTICO	CERTIFICADO - CCA	16-04-2020: En atención a la emergencia sanitaria por Pandemia COVID-19 y lo ordenado respecto al distanciamiento social, se programera entrega de certificado formal de manera virtual. TAREA: Consultar con la empresa y en	100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	VEGA VELA JUAN DAVID
2018007 - CPA	2018	APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN - CPA	N/A	SECAD	ISLECAR GROUP	CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA - CPA - REMOVEDOR DE PINTURA AERONÁUTICA	ACTIVO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	VEGA VELA JUAN DAVID
2018008	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	KFIR	CACOM-1	INVERSIONES ANTARES LTDA	FABRICACIÓN EQUIPO DISPLAY & MISSION COMPUTER KFIR	SUSPENDIDO	08/11/2018 El día 06 de noviembre se efectuó reunión con el CT Giraldo de jea y se trató el tema de inscribir el proyecto en las próximas conocatorias se dieron los parámetros y lineamientos y el formato para empezar a di	7.41	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	RODRIGUEZ TORO DIANA MARCELA

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2018009	2018	APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN - CPA	B-212	CACOM-4	D'MARCO AEREO	FABRICACIÓN DE PÁNELES RETROILUMINADOS NVG CONSOLA SUPERIOR (OVERHEAD) PARA HELICÓPTEROS BELL-212	CERTIFICADO - CCA	15/12/2017 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el día 15 de diciembre del 2017, se entrega el CCA.	96.3	JUAN DAVID VEGA VELA	RAMIREZ MORA PABLO ANDRES
2018009 - CPA	2018	APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN - CPA	Bell 212	N/A	D'MARCO AEREO	PANELES RETROILUMINADOS NVG OVERHEAD	CERTIFICADO -CPA		0	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	ALZATE GUTIERREZ ADRIANA PAOLA
2018010	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	VARIAS	VARIAS	CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA	SHAMPOO DESMANCHADOR EXTERIOR DE AVIONES	CERTIFICADO - CCA	19/04/2022 ⊟ shampoo ya se encuentra certificado.	100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	VEGA VELA JUAN DAVID
2018010 - CPA	2018	CPAAE - CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA	VARIAS	VARIAS	CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA	SHAMPOO DESMANCHADOR EXTERIOR DE AMONES	EJECUCION	04-09-2023 De acuerdo a disponibilidad se programa la primer y segunda auditoria de producción en la semana del 25 al 29 de septiembre.	44.44	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	RODRIGUEZ GARNICA ARIEL OSWALDO
2018011	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	VARIAS	VARIAS	CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA	DESENGRASANTE LIBRE DE TRAZAS	SUSPENDIDO		0	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	VEGA VELA JUAN DAVID
2018012	2018	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO	UH-60A	CACOM-5	CACOM-5 GRUTE	MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL EQUIPO UH-60	CERTIFICADO - CTMD	28/12/20: Por medio de correo electrónico CACOM 5 envió los documentos evidencia, los cuales fueron revisados y firmados por el personal SECAD. El dia 28 de diciembre de 2020 se emitió el Certificado Técnico de Diseño (CTD), el Certificado de Modificación de la defensa (CTMD) y la Hoja de Datos Técnicos HDT-2018012. Se encuentra pendiente la actualización de los documentos en el Auditor PLUS.	73.53	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	
2018012-	2018	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO - CTMD	UH-60A	CACOM-5	CACOM-5 GRUTE	MODERNIZACIÓN AMÓNICA EQUIPO UH-60	CERTIFICADO - CTMD	09-02-2021: Pendiente entrega formal del certificado, y actividades faltartes: Realizar registro de capacidades en el sistema logistico de la aviación de estado, Publicar informe de capacidades a las partes Interesadas y Mantener actividades de aeronavegabilidad continuada y dificultades en servicio	70.37	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	RODRIGUEZ TORO DIANA MARCELA
2018013	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-90	EMAVI	INDUSTRIAS METALICAS CASTILLO S.A.S	FABRICACIÓN STICK GRIP EQUIPO T-90	SUSPENDIDO	26/06/2019 Por medio del Oficio No. 201911640088773 se cancela el programa de certificación No. 2018013 que hace referencia a la FABRICACIÓN STICK GRIP EQUIPO T-90	7.41	NIXONFREY BLANCO VELA	VEGA VELA JUAN DAVID

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2018018	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	SA-37B	CACOM-2	INVERSIONES ANTARES LTDA	SISTEMA DE CONTROL PARA ACTUADOR	CERTIFICADO - CCA	21/08/2019 Proyecto finalizado. Se realiza un acta general de la entrega de los certificados por parte del SECAD a las respectivas empresas el da 12 de junio del 2019 en la feria aeronáutica realizada en Rionegro Antioquia, entre ellos la entrega del certificado de calificación aeronáutica CCA y el certificado técnico de diseño de producto aeronáutico CTDS al producto aeronáutico clase II programa SECAD No. 2018018. Mediante el oficio No. 201911630384023, de forma respetucsa se informa al señor Teniente Coronel Director Logistica Aeronáutica la entrega del certificado CCA y CTD, con el fin de generar en el sistema SAP el producto aeronáutico.	100	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	BIANCO VELA NIXONFREY
2018019	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	A-37-B	CACOM-3	INVERSIONES ANTARESLIDA	ICS CONTROL PANEL EQUIPO A- 37-B	CANCELADO	16-04-2020: Pendiente exeluación continuidad programa calificación en atención a la no continuidad de la Flota. Se Suspende hasta no salga documento formal flota	0	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2018020	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CTD	WA500	N/A	WACSASAS	CERTIFICACIÓN AERONAVE WA500	CANCELADO	En atención a la denuncia realizada por el señor Máximo Tedesco a través de la WRadio, se da respuesta a al señor representante legal WACSA, mediante oficio No. FAC-S-2020-000152-CEDIG. Y se procede a cerrar el programa de certificación.	26.92	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	ALZATE GUTIERREZ ADRIANA PAOLA
2018021	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	CN-235	ARMADA NACIONAL	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	FABRICACIÓN FITTIN END TREN ATZ - EQUIPO CN- 235 ARC	CERTIFICADO - CCA	2019-10-09 Se realizó entrega de los certificados CCA y Certificados CCA y Certificado Técnico de Diseño en el evento organizado por Colombia productiva Ilamado primera rueda de relacionamiento entre la Industria Aeronáutica Nacional y la Aviación de Estado en las instalaciones de la División de Asalto Aéreo del Ejército Nacional se elaboró el acta con número consecutivo 063, 2019-10-18, se envía a CIAC para la respectiva verificación y devolución con firma, Se elabora el oficio a DILOA para informar la entrega de los certificados.	100	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	VEGA VELA JUAN DAVID

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2018022	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	CN-225	ARMADA NACIONAL	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	FABRICACIÓN SLEEVE TREN ATZ- EQUIPO CN -235 ARC	CERTIFICADO - CCA	2019-10-09 Se realizó entrega de los certificados CCA y Certificado Técnico de Diseño en el evento organizado por Colombia productiva Ilamado primera rueda de relacionamiento entre la Industria Aeronáutica Nacional y la Aviación de Estado en las instalaciones de la División de Asalto Aéreo del Ejército Nacional se elaboró el acta con número consecutivo 063, 2019-10-18, se envía a CIAC para la respectiva verificación y devolución con firma, Se elabora el oficio a DILOA para informar la entrega de los certificados.	100	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	VEGA VELA JUAN DAVID
2019023	2018	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	CN-235	VARIAS	RUTECH Ingenieria de Polimeros	KIT PACKING CN- 235	CERTIFICADO - CCA	2019-10-09 Se realizó entrega de los certificados CCA y Certificado Técnico de Diseño en el evento organizado por Colombia productiva Illamado primera rueda de relacionamiento entre la Industria Aeronáutica Nacional y la Aviación de Estado en las instalaciones de la División de Asalto Aéreo del Ejército Nacional se elaboró el acta con número consecutivo 063, 2019-10-18, se envía a RUTECH para la respectiva verificación y desolución con firma, Se elabora el oficio a DILOA para informer la entrega de los certificados.	100	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2019000	2019	APROBACIÓN DISEÑO - CTD	S-17	JEA	CODALTEC	CERTIFICACIÓN DE TIPO PLANEADOR URUBÚ S-17	CANCELADO	23-08-2019 EL proceso 2019000 queda suspendido hasta nuexes ordenes, debido a que el proceso de certificación no cuenta con los recursos para que se proceda a continuar con el desarrollo de un proceso de certificación de la estructura del URUBU S-17	11.54	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2019001	2019	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	C-212	CAMAN	INGENIERIAS INTEGRAL	LINING BRAKE CASA 212	CANCELADO	09-03-2022. El dia 21- 02-2022 se restizó recunion via plataforma TEAMS con la participacion del personal de la compañía INGENIERIAS INTEGRAL (Juan Diego Niño, Narciso Niño), y por parte del SECAD (MY. arguello Jane, TP. Ramirez Pablo, T2. Diaz Wilmer), con el fin de verificar la viabilidad de cambio en el diseño inicialmente propuesto por la compañía INGENIERIAS INTEGRAL mediante ingenieria inversa. Se da lectur a al dicio radicado ante cancilleria FAC con numero GE-202202-016, en donde la compañía INGENIERIAS INTEGRAL menifiesta que no fue posible la caracterizzación evitosa de la pastilla original y que ellos solicitan certificar un diseño propio, se debate el terma y sel llega a la conclusion de que NO es viable, en razon a que cambia completamente la estructura del programa de certificación de la pastilla original (TSOC-135A), y de acuerdo a la instrucciones de la Achisory Circular emitida por la FAA (AC20-41) "sustitute TSO aircraft en cual se compañías involucradas no muestran evidos procuencia en fabricación del productos para aeronaxes anteriormente, razon por la cual se descenticación del productos para aeronaxes anteriormente, razon por la cual se porcedencia tanto de ingenieria como de fabricación del productos para aeronaxes anteriormente, razon por la cual se porcedencia tanto de ingenieria como de fabricación del productos para aeronaxes anteriormente, razon por la cual se cartificación del productos para aeronaxes anteriormente, razon por la cual se cartificación del productos para aeronaxes anteriormente, razon por la cual se cartificación del productos para aeronaxes anteriormente, razon por la cual se cartificación del productos para aeronaxes anteriormente, razon por la cual se cartificación del productos para aeronaxes anteriormente de acuerdo a políticas del SECAD se procede a informente de acuerdo a política del securdo a política	51.85	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	DIAZ JAIMES WILMER HEINER

No Control	Año	Tipo	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2019002	2019	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	C-209/B	GACAS	INGENIERIAS INTEGRAL	LINING BRAKE CARAVAN	CANCELADO	26-01-2022 se suspende temporalmente el programa SECAD N° 2019002, de acuerdo a la solicitud FAC-E- 2022-001205-RE realizada por parte del Ingeniero Juan Niño Gerente de ingenierías integral.	48.15	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	DIAZ JAIMES WILMER HEINER
2019003	2019	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	B-727	CATAM	INGENIERIAS INTEGRAL	LINING BRAKE B-727	SUSPENDIDO	21/08/2019 Mediante el oficio 201915020133652 del 15 de agosto del 2019 la empresa INGENIERÍAS INTEGRAL SAS procede a suspender el proceso de certificación	0	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	BLANCO VELA NIXONFREY
2019004	2019	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	A-37-B	CACOM-3	INGENIERIAS INTEGRAL	POWER INVERTER STATIC	CANCELADO	26/05/2020 - No ha habido axence, aun se esta a la espera de confirmar si el equipo A-37B continua la operación o sale del servicio en la FAC.	18.52	NIXONFREY BLANCO VELA	ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2019006	2019	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	D'MARCO AEREO	PANEL COLLECTIVE NVIS	CERTIFICADO - CCA	26/10/2020: Se realizó una revisión detallada a los documentos en fisico que hacen parte del epediente del programa, se realizó la numeración, sellado y firmas respectivas a cada documento presentado por la Empresa, con lo cual se do por finalizado el programa al obtener el 100% del avence, este programa contiene 305 FOLIOS incluyendo el CD que contiene las evidencias de los ensayos realizados a los protólipos. Así mismo se elaboró el CTD y el CCA, este último fue firmado por el señor BG. TAMARA MELO JUAN GUILLERMO JEFE-JELOG, se hace la entrega formal del CCA a la Empresa el día 26/10/2020 en las instalaciones del SECAD, de igual forma se hace entrega formal de la carpeta a la Sta. MY. Jane Arguello Jefe - ACPA, con el contenido documental correspondiente a este programa, para que sea incluido dentro del archivo SECAD, para la respectiva vigilancia y custoda de la información de acuerdo a lo establecido en el GA-JELOG-PR-037.	100	NIXONFREY BLANCO VELA	ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2019005- 2 - CPA	2019	APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN - CPA	AH- 60L/UH-60L	N/A	D'MARCO AEREO	PANEL COLLECTIVE NVIS DM-UH60-100- 840-001	CERTIFICADO -CPA		0	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	
2019005- 2-CPA	2019	APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN - CPA	AH- 60L/UH-60L	N/A	D'MARCO AEREO	PANEL COLLECTIVE NVIS DM-AH60-100- 840-001	CERTIFICADO -CPA		0	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2019006	2019	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO - CTMD	C-212	CAMAN	CAMAN - GRUAI	COEUS MODERNIZACIÓN CABINA C-212	CERTIFICADO - CCA	08-02-2022: El Proceso de certificación finalizó a satisfacción, la modernización ha funcionado correctamente en la aeronaxe FAC 1258 que no ha presentado reporte de fallas al respecto. Continua pendiente la Entrega Oficial de los Certificados emitidos para el Proyecto COEUS lo cual será tratado en Reunión CAMAN programada para el 14-02-2022.	96.3	JANE KATHERINE ARGUELLO GONZALEZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2019007	2019	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	UH-60A	CACOM-5	IES INTEGRATED ENGINIERING SERVICES S.A.S.	FABRICACIÓN DRIP PAN	NO INICIADO	PROGRAMA PASA DE ESTADO ESTUDIO A NO INICIADO: Mediante Oficio Hermes No. FAC-S- 2020-021593-CI del 02- 04-20; se da respuesta a la solicitud de Aprobación de Producto Aeroràutico: DRIP PAN PIN IES 532001; donde se informa al señor Representante Legal de la Compañía INTEGRATED ENGINNERING SERVICES - IES NIT. 900.263.422, que a través de SECAD se verificó con el personal técnico yoperativo de CACOM5 que el Producto DRIP PAN PIN IES 532001 NO ES REQUERIDO actualmente para la Flota UH-60 Black Hawk del a FAC. Soportado en los Oficios anexos No. 201911630066871 del 21-06-2019 y Oficio No. 20191630066871 del 21-06-2019 y Oficio No. 20194620066613 de fecha 03-07-2019 entitób por el CACOM5 con Asunto: Información Necesidad Drip Pan. Así mismo en el marco de la Comisión efectuada por el SECAD a CACOM5 del 15 al 19 de marzo de 2020 se discutió nuevemente la Evaluación de la Necesidad Actual del Componente DRIP- PAN PIN 532001-1 para la Flota UH-60 A/L, tal como quedó registrado en el Numeral 4 del Acta SECAD No.015 del fecha 19-032020, confirmendo que este no es un componente requerido por la Fuerza Aérea Colombiana. Mencionada Acta en lo esspecífico al Numeral 4 se anexa al presente documento.	3.7	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	VEGA VELA JUAN DAVID

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2019008	2019	OSA-OPA-ODA	N/A	SECAD	INVERSIONES ANTARES LTDA	RECONOCIMIENTO ORGANIZACION DE SERVICIOS AERONÁUTICOS DOA Y Y POA- ANTARES	ACTIVO	29/10/2021 Se cargo documentación correspondiente al Plan de Auditorias e Inspecciones, antes de cargar la documentación el porcentaje estaba en 18,72% y actualmente se encuentra en 25,93%.	25.93	DIEGOJOSÉ MORA PÉREZ	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2019009	2019	OSA-OPA-ODA	N/A	N/A	Management & Aeronautical Solutions Group S.A.S	RECONOCIMIENTO ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS MANAGEMENT & AERONAUTICAL SOLUTIONS GROUP	ACTIVO	20/10/2021 Se adjunto el documento de solicitud de certificación por parte de la empresa solicitante yel oficio de respuesta, donde se le comunica a la empresa que el proceso queda suspendido.	18.52	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	ALZATE GUTIERREZ ADRIANA PAOLA
2020000-1	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	TODOS	CACOM-5	Compaña Pintuco S.A	PRIMERS EPÓXICOS PARA INTERIOR Y EXTERIORES	CERTIFICADO - CCA	25-01-2022 El proceso de Certificación se encuentra al 100%, sin embergo, se hará una ampliación de games de colores Mate por lo tanto está pendiente de la radicación de la solicitud por parte de Pirtuco para iniciar este nuevo proceso.	100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	RAMIREZ MORA PABLO ANDRES
2020000-2	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	TODOS	CACOM-5	Compañía Pintuco S.A	TOPCOAT POLIURETANO PARA AERONAVES Y EQUIPOS DE APOYO	CERTIFICADO - CCA	15/03/2022 Esta pendiente la entrega del cronograma de trabajo por parte del Ingeniero JUAN DAVID MURILLO, para la ampliación de gama de colores de PINTUCO, en donde se tiene previsto realizar una visita de verificación.	100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	RAMIREZ MORA PABLO ANDRES
2020001	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	TODOS	IGEFA	PALCORT TECH S.A.S.	CALIFICACIÓN ADVANCE DATA MONITORING (ADM)	CERTIFICADO - CCA	06-04-2022 Se genera acta de entrega de certificados correspondientes.	100	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	RODRIGUEZ TORO DIANA MARCELA
2020001- CPA	2020	CPAAE - CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA	VARIAS	N/A	PALCORT TECH S.A.S.	ADM (ADVANCE DATA MONITORING) SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS EN VUELO	EJECUCION	Se realizó Segunda Auditoria el dia 31 de agosto de 2023 e informe de auditoría el cual esta pendiente de envío a la empresa.	66.67	DIEGOJOSÉ MORA PÉREZ	RODRIGUEZ GARNICA ARIEL OSWALDO
2020002	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-90	EMAVI	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	UPPER LEG LINK	CANCELADO	11-06-2020: Se discutieron bases de Calificación, pendiente entrega del plan de Certificación Formal.	14.81	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	RAMIREZ MORA PABLO ANDRES
2020003	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-90	EMAVI	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	UPPER LEG ATTACH (LH & RH)	CERTIFICADO - CCA	El día 27 de abril de 2021 se realizó reunión con CIAC para entrega física de los documentos del programa de certificación, se firman la matriz de certificación y requisitos de diseño crítico RDC. El día 06 de mayo de 2021 se emitió el Certificado Técnico de Diseño (CTD).	100	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	TELLEZ ARIZA FABIAN ANDRES

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2020004	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-90	EMAVI	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	MAIN GEAR LEG	CERTIFICADO - CCA	El día 27 de abril de 2021 se realizó reunión con CIAC para entrega física de los documentos del programa de certificación, se firman la matriz de certificación y requisitos de diseño crítico RDC. El día 06 de mayo de 2021 se emitió el Certificado Técnico de Diseño (CTD).	100	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	TELLEZ ARIZA FABIAN ANDRES
2020005	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-90	EMAVI	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	NOSE GEAR LINK	CERTIFICADO - CCA	El día 27 de abril de 2021 se realizó reunión con CIAC para entrega física de los documentos del programa de certificación, se firman la matriz de certificación y requisitos de diseño crítico RDC. El día 06 de mayo de 2021 se emitió el Certificado Técnico de Diseño (CTD).	100	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	TELLEZ ARIZA FABIAN ANDRES
2020006	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-90	EMAVI	CIAC - Corporación Industria Aeronaulica Colombiana	NOSE GEAR FORK	CANCELADO	11-06-2021: Se queda a la espera de comunicación formal por parte de CIAC, donde se manifieste la intención de continuar con el presente programa de certificación, ya que no se culminó dentro de los otros programas que fueron certificados con CCA por falta de capacidades de fabricación de su prototipo.	44.44	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	TELLEZ ARIZA FABIAN ANDRES
2020007	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-90	EMAVI	CIAC - Corporación Inclustria Aeronautica Colombiana	AXLE MOUNT (LH & RH)	CANCELADO	28-05-2020: Se crea programa de Certificación en el software Auditor Plus y se carga evidencia de "Presentación de la Solicitud"	3.7	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	RAMIREZ MORA PABLO ANDRES
2020008	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	KFIR	CACOM-1	INVERSIONES ANTARES LTDA	CONTACT SCREW SUB ASSY	CERTIFICADO - CCA	08-02-2022 Se recibió Acta No. 222 del 17 de diciembre de 2021 firmada por el personal de SUBAR y por el señor CR. Rodríguez Director de DILOA, con el fin de continuar el tramite de los certificados. Se actualizaron formatos GA-JELOG-FR-259 para revisión y firmas de la señora TC. Norma Casas - Jefe SECAD.	81.48	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	RAMIREZ MORA PABLO ANDRES
2020009 - ODA	2020	OSA-OPA-ODA	N/A	N/A	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	CORPORACIÓN INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA - CIAC	ACTIVO		11.11	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2020010 - OPA	2020	OSA-OPA-ODA	N/A	N/A	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	CORPORACIÓN INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA- CIAC	ACTIVO	29-05-2023. Se envió oficio con hallazgos encontrados en la revisión del componentes del PANA, pendiente cronograma para para subsanación baja auditoria de seguimiento.	3.7	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	
2020011	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-90	EMAVI	TRIMCOSA	SILLA LADO PIL	CANCELADO	Considerando que no se tiene ninguna necesidad operativa ni logistica dentro de la FAC se genera oficio FAC-S-2021-016819- CE para dar cierre al programa	40.74	PABLO ANDRES RAMIREZ MORA	DIAZ JAIMES WILMER HEINER
2020012	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-27	CACOM-2	RUTECH Ingenieria de Polimeros	KIT PACKING MAIN LANDING GEAR	EJECUCION	17-10-2023. La compañía envía parte de la documentación pendiente para culminar el proceso de certificación (PCPAy TaskCard), sin novedad en lo revisado. Queda pendiente los informes de ensayos en laboratorio.	66.67	WILMER HEINER DIAZ JAIMES	GOMEZ MONTAÑEZ CRISTIAN CAMILO
2020013	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-27	CACOM-2	RUTECH Ingenieria de Polimeros	KIT PACKING SHIMMY DAMPER- RT	CANCELADO	03-10-2022 Se realiza la reunión de cancelación del programa SECAD 2020/13, en donde se reunieron via TEAMS los señores T2 Wilmer Diaz representante SECAD, Ing David Saldarriaga representante RUTECH, Ing Adrian Vallejos yel Pst David Glanc, en donde se socializo los motivos por los cuales no sendizo los motivos por los cuales no en de puede continuar con la certificación del diseño del programa SECAD 2020/13, los presentes estuvieron de acuerdo con la información y los motivos, esto queda plasmado en el acta Nº 102 del SECAD, de igual forma el señor T2 Wilmer Diaz Queda con la tarea de informar mediante oficio a la compañía RUTECH de la cancelación del programa.	40.74	WILMER HEINER DIAZ JAIMES	CAMACHO TUTA ERIK ALEXANDER

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2020014	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	A-29	CACOM-2	NEDIAR	BARRA DE TIRO SUPER TUCANO Y TUCANO	CANCELADO	18-03-2022 Se adjunta acta 039 entre SECAD y DILOA, donde la señorita mayor Jane Katherine Argüello González menciona que el objetivo de la presente reunión es dar seguimiento al proyecto "barras de tiro A-29 y T-27" desarrollado por la compañía NEDIAR, esto teniendo en cuenta que la compañía radicó ante la cancillería FAC un oficio el dia 14 de marzo del 2022, en el cual manifiesta no conocer la ruta de acción para dar continuidad al proyecto a través de la Dirección Logista Aeronáulica-DILOA. De esta reunión quedó establecido revisar cómo se podría incluir este proyecto dentro de la doctrina del SECAD	40.74	NIXONFREY BLANCO VELA	DIAZ JAIMES WILMER HEINER
2020015	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	C-212	CAMAN	D'MARCO AEREO	KIT PANELES C-212	CERTIFICADO - CCA	04-05-2022 Se aprueba FCAR generada para la aprobación de requisitos que incluían Ensayos en Vuelo, concluyendo que el equipo ha cumplido satisfactoriamente las pruebas requeridas para su calificación y opera correctamente instalado en la aeronave como se evidenció durante las pruebas en tierra.	92.59	NIXONFREY BLANCO VELA	ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2020016 - OSA	2020	OSA-OPA-ODA	N/A	N/A	FIKAL SAS	FIKAL SAS	PENDIENTE		18.52	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	ALZATE GUTIERREZ ADRIANA PAOLA
2020017	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	T-27	CACOM-2	INVERSIONES ANTARES LTDA	FATIGÓMETRO	SUSPENDIDO	28/04/02021: La Compañia ANTARES A&D solicita de manera formal al SECAD el cierre del Programa de acuerdo a lo informado mediante Oficio N.FAC- E-2021-006596-RE del 28/04/2021. 03/05/2021: SE CANCELA EL PROGRAMA SECAD.2020017 mediante Oficio N.FAC- S-2021-01/1787-CE, de acuerdo a lo establecido en el Manual MOCAD - FAC-4.1.9-O (SECAD) Capítulo 1, Numeral 1.2	25.93	NIXONFREY BLANCO VELA	RODRIGUEZ TORO DIANA MARCELA
2020018	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	KFIR	CACOM-1	PALCORT TECH S.A.S.	SISTEMA DATA LINK K-FIR	SUSPENDIDO	04-14-2021 Se hizo la solicitud a la secretaria T2 flores del coa pera envío de copia del oficio de no viabilidad, el oficio si el día de hoyno hay respuesta se procede a hacer el oficio para tener el documento pera cerra el programa	14.81	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	RODRIGUEZ TORO DIANA MARCELA

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2020019	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	HERMES- 450 E	CACOM-2	PALCORT TECH S.A.S.	KIT BATERIAS EMERGENCIA Y PAYLOAD HERMES450 (SUSTITUIDO POR 2020023)	CANCELADO	01/04/2021 Se cierra programa, asume titular de certificado CAMAN con apoyo de BAMCE. Cantia Número de programa por 2020023. Empresa Palcortech hace transferencia de información a CAMAN.	11.11	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2020020	2020	APROBACIÓN DISBÑO - CCA	HERMES- 450 E	CACOM-2	INVERSIONES ANTARES LTDA	SLGB DESICCANTS H-450 E	CERTIFICADO -CCA	Seguimiento: se realizo auditoria de seguimiento en diciembre 2022, se genero certificado CCA, pendiente programación entrega. Por validar acciones tomadas en cumplimiento de las observaciones realizadas por SECAD en auditoria realizada en el mas de diciembre de 2022, donde se dio inicio a proceso de emisión CPA, actualizar porcentaje de avenoe.	100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	VEGA VELA JUAN DAVID
2020020 - CPA	2020	APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN - CPA	HERMES- 450 E	CACOM-2	INVERSIONES ANTARES LTDA	SLGB DESICCANTS H-450 E	CERTIFICADO -CPA		100	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	VEGA VELA JUAN DAVID
2020021 - OSA	2020	OSA-OPA-ODA	N/A	N/A	BAMCE - Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones del Ejército	BAMCE - OSA	ACTIVO		77.78	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	ALZATE GUTIERREZ ADRIANA PAOLA
2020023	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	HERMES- 450 E	CACOM-2	CAMAN - GRUAI	KIT BATERIAS EMERGENCIA Y PAYLOAD HERMES450	EJECUCION	13/09/2023: Reunión con el personal de CAMAN, donde se proyectaron fechas para la continuidad de los ensayos. *Droop Test: Pendiente fecha por ESLAE. *Salt Fog Test: Proyectada para realizar el 9/10/2023 en las instalaciones de INDUMIL (Sogamoso). *Altitude test: Proyectada para realizar el 12 y 13 de Octubre. *Temperature shocktest: Proyectada para realizar 14 y 15 de octubre.	40.74	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	CAMACHO TUTA ERIK ALEXANDER
2020024	2020	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	KFIR	SUBDIRECCIÓN DE ARMAMENTO AÉREO	COMANDO DE APOYO A LA FUERZA	Extensión de Vida útil Guiados por Validación De Ensayos	EJECUCION	04-09-2023 De acuerdo a la información el día 5 de septiembre se recibirá el documentos DDP revisado y actualizado para aprobación por parte de SECAD, posterior se emitirá el respectivo documento de validación de ensayos que es el soporte para realizar una junta de armamento donde se tomara la decisión final de extender la vida útil del producto. Es importante resaltar que esto solo aplicara para el lote A/B aplicable a la aeronave A-29.	70.37	MAURICIO LOPEZ GOMEZ	ARIAS PAREDES MANUEL RICARDO

No Control	Año	Tipo	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2021000	2021	APROBACIÓN MODIFICACIÓN AL DISEÑO - CTMD	AH- 60L/UH-60L	CACOM-5	CACOM-5	EXTENSIÓN VIDA ÚTIL RUEDA TURBINA APU	CERTIFICADO - CTMD	El 08/10/2021 se genera Acta No. 195 para realizar entrega del Certificado Técnico de Modificación de la Defensa CTMD 2021000 Comando Aéreo de Mantenimiento Número 5.	100	CARLOS ARTURO HERNANDEZ RAMIREZ	HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ARTURO
2021001	2021	CALIFICACIÓN	UH/AH60	CACOM-5	D'MARCO AEREO	PENDIENTE ASIGNACIÓN (PANELES UH60)	NO INICIADO	JHGGFGHJKL	0	NIXONFREY BLANCO VELA	ARGUELLO GONZALEZ JANE KATHERINE
2021002	2021	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	UH-60A	CACOM-5	CACOM-5	INTERNAL AUXILIARY FUEL TANK SYSTEM	EJECUCION	31-10-2023. Se entabla comunicación con el señor ST. Alvarado, la unidad envía una axenzada de los documentos PCPA y SMS, esta documentación fue revisada por SECAD y se hacen anotaciones a la unidad para su corrección.	37.04	WILMER HEINER DIAZ JAIMES	GOMEZ MONTAÑEZ CRISTIAN CAMILO
2021003	2021	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	TODOS	CACOM-5	CETAD	SISTEMA POSICIONAMIENTO SATELITAL (SPS)	CERTIFICADO - CCA	06-04-2022 Se genera acta de entrega de certificados correspondientes.	92.59	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	BLANCO VELA NIXONFREY
2021004	2021	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	C-208/B	GACAS	CENTRO TECNOLOGICO DE INNOVACION AERONAUTICA - CETIA	FABRICACIÓN BRAKE DISK C-208	SUSPENDIDO	19/11/2021 - El señor Teniente Guerrero envió correo outloka la Empresa D'MARCO AÉREO con el fin de realizar una cotización para la adaptación de las cabinas de los CASA-212-300 existentes en la FAC, en busca de que se apoye este carrbio y poder ofrecer operaciones NVG en toda la flota, y así poder continuar con los ensayos en welo de programa KIT de Panels NVG para el CASA-212 FAC 1258. La aeronave a la fecha sigue en CAMAN en Mantenimiento Fase 8Y, la cual esta prevista salir de mantenimiento aproximadamente para el 30/11/2021.	37	JUAN DAVID VEGA VELA	TELLEZ ARIZA FABIAN ANDRES
2022001	2022	CERTIFICACIÓN DE TIPO MILITAR	SART - QUIMBAYA	MDN	CIAC - Corporación Industria Aeronautica Colombiana	Certificación de Tipo del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SART) Quimbaya	EJECUCION	Se acordó de terminar la campaña de ensayos pendientes, los cuales se realizaran del 27/09/2023 hasta 15/09/2023. Para generar informe de validación de ensayos.	74.07	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	ARIAS PAREDES MANUEL RICARDO

No Control	Año	Тіро	Equipo	Unidad	Empresa	Proyecto	Estado	Observación	Avance	Responsable de Programa	Suplente
2023001	2023	APROBACIÓN DISEÑO - CCA	VARIAS	CACOM-5	CETAD	SISTEMA POSICIONAMIENTO SATELITAL (SPS) VERSIÓN 2	EJECUCION	Se revisó por parte de ESLAE los formatos de ensayos, sigue priorizado baterías HERMES 450, se trabó con ESLAE, se trabaja la posibilidad de contemplar pruebas de compatibilidad electromagnética para apoyo universidad de los Andes con la cámara aneocica, se tratara dicho tema y pendientes de envió de manuales, para constatar correcciones a obsenaciones de formatos de solicitud ensayos, el día viernes 22 de septientore de 2023 en Reunión de seguimiento,	14.81	ERIK ALEXANDER CAMACHO TUTA	MORA PÉREZ DIEGO JOSÉ
2023002- CPA	2023	CPAAE - CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICA	A-29	ESUFA	PALCORT TECH S.A.S.	FABRICACION LUCES DE FORMACION ANVIS / NVG	EJECUCION	29-05-2023. Se esta exeluando con ESUFA los medios de compensación a través de COLDALTEC pendiente envío de información de manuales de producción para evaluación.	0	DIEGO JOSÉ MORA PÉREZ	RODRIGUEZ GARNICA ARIEL OSWALDO

Cantidad de programas 210

26-01-2024 15:15